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OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183
Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Requlamentului (UE) 201 6/679

Nr. 19025 din 21.02.2020
Aprobat,

Conducdtorul autoritd' rachg
Primar

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achizitie de
servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul:

«Cresterea eficientei energetice in clddiri rezidentiale din Orasul Ludus”

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de prestare a serviciilor de dirigentie de
santier pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice in cldidiri rezidentiale din Orasul
Ludus, cod SMIS 120333, cu o valoare de 5.433.423,42 lei (inclusiv TVA), proiect finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei
cdtre o economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizirii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publice, si In sectorul locuintelor, Operatiunea A -
Ciadiri rezidentiale si bugetul local.

1.Localizarea proiectului: orasul Ludus, str. Garofitei nr. 8, str. Garofitei nr. 3, str. Bradului nr.
8, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 17, str. Independentei nr. 8, str. Licrimioarei nr. 2, judetul

Mures.

2. Descrierea proiectului

Din punct de vedere al eficientei energetice, clidirile sunt responsabile pentru
aproximativ 40% din consumul final de energie si 36% din emisiile de gaze cu efect de seri.
Imbunititirea eficientei energetice a fondului existent de clidiri rezidentiale este esential3, nu
doar pentru atingerea obiectivelor nationale referitoare la eficienfa energetici pe termen
mediu, ci si pentru a indeplini obiectivele pe termen lung ale strategiei privind schimbirile
climatice si trecerea la 0 economie competitivd cu emisii scizute de dioxid de carbon péna in
anul 2050. In consecintd, prin natura investitiei, obiectivul general 1 reprezintd cresterea
eficientei energetice a 6 imobile rezidentiale din Orasul Ludus, prin implementarea unui set de
madsuri de reabilitare si modernizare a blocurilor de locuinte. Oportunitatea este generati de
posibilitatea realizarii investitiei din fondurj nerambursabile.

Valoare totald (INV), inclusiv TVA ( lei} 5.433.423,42

Din care C+M, inclusiv TVA (lei) 4.472.185,85
(curs BNR din decembrie 2017; 1 euro = 4.6440 lei)
Executia lucrdriior de constructii 7 (sapte) luni
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LOT 1 - COMPONENTA Garofitei nr. 8 - imobilul a fost construit in anul 1975 si este in regim
S+P + 4E. Parterul imobilului si cele 4 etaje au destinatia de spatii de locuit.

Vaioare totald (INV), inclusiv TVA ( lei} 584.906,86
Din care C+M, inclusiv TVA (lei} 475.307,68
Executia lucrdrilor de constructii 7 {sapte) luni

« Categoria de importantd a constructiei: C;
» Clasa de importanid a constructiei: 1.

- suprafatd utild apartamente - 976,75 mp

- suprafata utila balcoane - 8545 mp

- suprafata utila spatii comune - 112,15 mp

- suprafatd utila totala (P+4E) -1174,35 mp

- suprafata utild subsol - 221,22 mp

- suprafatd construitd - 292,90 mp

- suprafata construitd desfasurati -1722,12 mp

- NUMAr scari -1

- numdr apartamente/scara -20

Beneficiarul doreste sa intreprindad urmatoarele lucriri:

1. Lucrdri de arhitectura

. Lucrdri de interveniie pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a
ansamblului structural :

0 Nu este cazul

. Lucrdri de interventie pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale si / sau
restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupi caz:

o Se va termoizola clddirea la exterior, prin placare cu vati bazaitici de 10 cm peste care
se va aplica o tencuiald structuratd apoi o tencuiald decorativi cu granulatia de 1,5 mm;

0 Se va termoizola soclul cladirii cu polistiren extrudat de 5 cm la soclu peste care se va
aplica o tencuiald structuratd apoi o tencuiald decorativi cu granulatia de 1,5 mm;

o} Se va monta, pe acoperigul tip terasd, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care
se va turna un beton de panti armat, cu plase sudate;

0 Se va termoizola placa peste subsol cu polistiren expandat de 10 cm grosime peste care
se va aplica o tencuiala strucuratd armatd cu fibrd plasd din fibrd de sticli;

0 Se va inlocui tAmplaria exterioard, pentru a creste eficienta energetici. Ferestrele vor fi

din timplarie PVC cu 7 camere si geam termopan, previzute cu grile de ventilare; usile de acces
vor fi din tamplarie de PVC cu barierd termicd; configuratia usilor va tine cont si de
reglementarile art V.4.1. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000 (Normativ privind adaptarea
clddirilor civile si spatiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap) astfel vor
avea deschiderea libera de 85 cm, vor fi fara prag si cu manerul montat la minim 5 c¢m fati de
limita golului;

0 Se vor inchide balcoanele cu tdmplérie PVC cu 7 camere si geam termopan, previzute cu
grile de ventilare; usile de acces vor fi din tAimplarie de PVC cu bariera termics;

0 Se vor reface spaletii interiori afectati de schimbarea tAmplariei;

0 Pentru persoanele cu handicap se va monta la inceputul si sfirsitul fiecdrei sciri,

conform art. V.2.2.5. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000, banda avertizoare antiderapanti
cu latimea de 10 cm si lungimea egali cu litimea scirii;

0 Se vor zugravi peretii interiori afectati de schimbarea timplariei;

0 Se vor zugravi peretii si tavanele din spatiile comune: holuri si case de scarj;
2. Lucrari de constructii

. Se desface hidroizolatia existents;

. Se desface sistemul de termoizolatie existent;

2|Page



. Se aplicd peste sapa armatd un sistem de hidroizolatie noud alcituit din 2 straturi de
membrana bituminoasd, unul de 3 kg/mp si unul cu ardezie de 4 kg/mp;

. Se vor demoila toate inchiderile de balcoane existente;

. Se vor inchide toate balcoanele astfel:

0 la exterior cu OSB pe structurd metalic3 zincatd peste care se va monta termosistemul;
0 la interior cu placi din rigips montate pe profile metalice , peretii din rigips se vor
zugrdvi cu vopsea lavabil3;

. Se vor reface unde este cazul trotuarele de protectie.

3.Lucrdri de instalatii electrice

Lucrdrile de instalatii electrice cuprinse in proiect presupun schimbarea corpurilor de
iluminat din spatiile comune casa scérilor si holuri cu altele de tip led previzute cu senzor de
miscare si de Intuneric.

Trasarea [ucririlor

Lucrarea nu presupune lucrdri de trasare. S-a considerat cota +0,00, cota pardoselii finite de la
parter.

LOT 2 - COMPONENTA Garofitei nr. 3 - imobilul a fost dat in folosinti in anul 1974 si este in
regim P+4E. Parterul blocului si cele patru etaje au destinatia de spatii de locuit.

Valoare totald (INV), inclusiv TVA ( lei) 535.790,50

Din care C+M, inclusiv TVA {lei} 436.678,49
Executia lucrarilor de constructii 7 (sapte) luni
. Categoria de importanta a constructiei: C;
. Clasa de importantd a constructiei: IIL.
-suprafatd utila apartamente - 754,20 mp
~suprafatd utila spatii comune - 101,25 mp
-total suprafata utild - 855,45 mp
-suprafatd balcoane - 84,60 mp
-suprafatd construita -236,04 mp
-suprafatd construitd desfasurata -1164,84 mp
- numar scari -1
- numdr apartamente/scara -20

Beneficiarul doreste sa intreprinda urmatoarele lucrari:

1. Lucrari de arhitecturi

. Lucrari de intervengie pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a
ansamblului structural:

o Nu este cazul

. Lucrdri de intervenyie pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale si / sau
restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupi caz:

0 Se va termoizola clddirea la exterior, prin placare cu vata bazaltici de 10 cm peste care
se va aplica o tencuiala structuratd apoi o tencuiald decorativa cu granulatia de 1,5 mm;

0 Se va termoizola soclul cladirii cu polistiren extrudat de 5 c¢m la soclu peste care se va
aplica o tencuiald structuratd apoi o tencuiald decorativi cu granulatia de 1,5 mm;

0 Se va monta, pe acoperigul tip terasd, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care
se va turna un beton de pantd armat, cu plase sudate;

0 Se va Tnlocui tAmplaria exterioard, pentru a creste eficienta energetici. Ferestrele vor fi

din tamplarie PVC cu 7 camere si geam termopan, previzute cu grile de ventilare; usile de acces
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vor fi din tdmplarie de PVC cu barierd termicd; configuratia usilor va tine cont si de
reglementarile art V.4.1. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000 {(Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap) astfel vor
avea deschiderea libera de 85 cm, vor fi fird prag si cu minerul montat la minim 5 cm fati de
limita golului;

0 Se vor inchide balcoanele cu tamplarie PVC cu 7 camere si geam termopan, previzute cu
grile de ventilare; usile de acces vor fi din timplarie de PVC cu bariera termic;

0 Se vor reface spalefii interiori afectati de schimbarea tampiariei;

0 Pentru persoanele cu handicap se va monta la inceputul si sfirsitul fiecirei sciri,

conform art. V.2.2.5. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000, banda avertizoare antiderapanti
cu Jdtimea de 10 cm si lungimea egala cu latimea scarii.

0 Se vor zugravi peretii interiori afectati de schimbarea timplariei;

0 Se vor zugravi peretii i tavanele din spatiile comune: holuri si case de scar3;

2. Lucrdri de constructii

. Se desface hidroizolatia existents;

. Se desface sistemul de termoizolatie existent;

. Se aplicd peste sapa armata un sistem de hidroizolatie noud alcituit din 2 straturi de
membrana bituminoasa unul de 3 kg/mp si unul cu ardezie de 4 kg/mp;

. Se vor demola toate inchiderile de balcoane existente;

. Se vor inchide toate balcoanele astfel:

0 la exterior cu OSB pe structurd metalici zincati peste care se va monta termosistemul;

0 la interior cu pldci din rigips montate pe profile metalice, peretii din rigips se vor
zugravi cu vopsea lavabild;

. Se vor reface unde este cazul trotuare de protectie.

3.Lucrdri de instalatij electrice
Lucrédrile de instalatii electrice cuprinse in proiect presupun schimbarea corpurilor de
iluminat din spatiile comune, casa scarilor si holuri cu altele de tip led previzute cu senzor de

miscare si de intuneric.

Trasarea lucrérilor
Lucrarea nu presupune lucrdri de trasare. S-a considerat cota 0,00, cota pardoselii finite de la

parter.

LOT 3 - COMPONENTA Bradului nr. 8 - imobilul a fost construit In anul 1978 si este in regim
S+P + 4E. Parterul imobilului si cele 4 etaje au destinatia de spatii de locuit. Subsolul este doar
pentru accesul la utilitatile imobilului.

Valoare totala (INV), inclusiv TVA { lei} 460.724,25

Din care C+M, inclusiv TVA (lei) 374.221,86
Executia lucrarilor de constructii 7 (sapte} luni
. Categoria de importanta a constructiei: C;
. Clasa de importanta a constructiei: IIl.
- suprafata utila apartamente - 610,40 mp
- suprafata utild balcoane - 66,00 mp
-suprafata utila spatii comune - 61,35mp
- suprafata utila totald (P+4E) - 671,75 mp
- suprafafa utild subsol tehnic -139,40 mp
- suprafatd construita -176,79 mp
- suprafatd construita desfasurata -1.118,65 mp
- humar scari -1
- numdr apartamente/scara -10
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Beneficiarul doreste sa intreprindd urmétoarele lucriri:

1. Lucrari de arhitecturd

. Lucrdri de interventie pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a
ansamblului structural:

0 Nu este cazul

. Lucrdri de interventie pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale i / sau
restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:

0 Se va termoizola clddirea la exterior, prin placare cu vati bazalticd de 10 cm peste care
se va aplica o tencuiald structuratd apoi o tencuiald decorativi cu granulatia de 1,5 mm;

o Se va termoizola soclul cladirii cu polistiren extrudat de 5 cm la soclu peste care se va
aplica o tencuiald structuratd apoi o tencuiald decorativa cu granulatia de 1,5 mm;

0 Se va monta, pe acoperigul tip terasa, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care
se va turna un beton de pantd armat, cu plase sudate;

s Se va termoizola placa peste subsol cu polistiren expandat de 10 cm grosime peste care
se va aplica o tencuiald structurata armata cu fibrd plasi din fibra de sticl3;

o Se va inlocui timpldria exterioard, pentru a creste eficienta energetici. Ferestrele vor fi

din tdmpldrie PVC cu 7 camere si geam termopan, previzute cu grile de ventilare; usile de acces
vor fi din tdmplarie de PVC cu barierd termicd; configuratia usilor va tine cont si de
regiementdrile art V.4.1. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000 (Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap) astfel vor
avea deschiderea libera de 85 cm, vor fi fara prag si cu manerul montat la minim 5 cm fati de

limita golului;

0 Se vor inchide balcoanele cu tamplarie PVC cu 7 camere §i geam termopan, previzute cu
grile de ventilare; usile de acces vor fi din tAmplarie de PVC cu barieri termic3;

0 Se vor reface spaletii interiori afectati de schimbarea tamplariei;

0 Pentru persoanele cu handicap se va monta la inceputul si sfirsitul fiecdrei sciri,

conform art. V.2.2.5, din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000, banda avertizoare antiderapanti
cu [dtimea de 10 cm si lungimea egala cu latimea scirii.

0 Se vor zugravi peretii interiori afectati de schimbarea tAmpiiriei;

0 Se vor zugravi peretii si tavanele din spatiile comune : holuri si case de scari;

2. Lucrdri de constructii

. Se desface hidroizolatia existenti;

. Se desface sistemul de termoizolatie existent;

. Se aplica peste sapa armatd un sistem de hidroizolatie noud alc3tuit din 2 straturi de
membrand bituminoasd, unul de 3 kg/mp si unul cu ardezie de 4 kg/mp;

. Se vor demola toate inchiderile de balcoane existente;

. Se vor inchide toate balcoanele astfel:

0 la extetrior cu OSB pe structura metalici zincatd peste care se va monta termosistemul;
0 la interior cu pldci din rigips montate pe profile metalice, peretii din rigips se vor
zugravi cu vopsea lavabilj;

. Se vor reface unde este cazul trotuarele de protectie.

3.Lucrari de instalatii electrice

Lucrdrile de instalatii electrice cuprinse in proiect presupun schimbarea corpurilor de
iluminat din spatiile comune, casa scarilor si holuri cu altele de tip led previzute cu senzor de
miscare si de intuneric.

Trasarea lucrarilor
Lucrarea nu presupune lucrari de trasare. S-a considerat cota +0,00, cota pardoselii finite de la

parter.

LOT 4 - COMPONENTA 1 Decembrie 1918 nr.17 - imobilul a fost construit in anul 1986 si
este In regim S+P + 4E. Parterul imobilului are destinatia de spatii comerciale iar cele 4 etaje au
destinatia de spatii de locuit.
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Valoare totald (INV), inclusiv TVA (lei) 1.850.527,32

Din care C+M, inclusiv TVA (lei) 1.531.649,06
Executia lucrdrilor de constructii 7 (sapte} luni
. Categoria de importanid a constructiei: C;
. Clasa de importanta a constructiei: III.
- suprafata utild totala -3.253,37 mp
-suprafatd utila apartamente -2.507,36 mp
-suprafata utila balcoane - 369,57 mp
-suprafatd utild casa scarilor - 377,53 mp
-suprafata utild subsol tehnic - 694,21 mp
-suprafatd construitd -1.232,00 mp
-suprafatd construitd desfasurata - 5.802,0 mp
- numdr scari -3
- numar apartamente/scard -Al12,B16,C12

Beneficiarul doreste sa intreprinda urmatoarele lucrari:
1. Lucrari de arhitectura

. Lucrdri de interventie pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a
ansamblului structurai:

0 Nu este cazul

. Lucrdri de interventie pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale si / sau
restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupi caz:

0 Se va termoizola cladirea la exterior, prin placare cu vata bazaltici de 10 cm peste care
se va aplica o tencuiald structuratd apoi o tencuiald decorativa cu granulatia de 1,5 mm;

0 Se va monta, in podul clidirii pe plangeul peste ultimul nivel, polistiren extrudat
ignifugat de 15 c¢m, peste care se va turna un beton de pantd armat, cu plase sudate;

0 Se va Inlocui tAmplaria exterioard, pentru a creste eficienta energetica. Ferestrele vor fi

din tdmplarie PVC cu 7 camere si geam termopan, prevazute cu grile de ventilare; ugile de acces
vor fi din tAmplarie de PVC cu barierd termicd; configuratia usilor va tine cont si de
reglementdrile art V.4.1. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000 (Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap) astfel vor
avea deschiderea libera de 85 cm, vor fi fara prag si cu manerul montat la minim 5 cm fati de

limita golului;

0 Se vor Inchide balcoanele cu tdmplarie PVC cu 7 camere si geam termopan, previzute cu
grile de ventilare; ugile de acces vor fi din timplarie de PVC cu barieri termic;

o Se vor reface spaletii interiori afectati de schimbarea tdmplariei;

0 Pentru perscanele cu handicap se va monta la inceputul si sfirsitul fiecarei sciri,

conform art. V.2.2.5. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000, banda avertizoare antiderapanti
cu ldtimea de 10 cm si lungimea egald cu litimea scarii.

0 Se vor zugravi peretii interiori afectati de schimbarea tamplariei;
0 Se vor zugravi peretii si tavanele din spatiile comune: holuri si case de scari;
0 Se va reface sistemul de colectare a apelor meteorice de pe cladire, deversandu-se in

canalizareq pluvialg;

2. Lucrari de constructii

. Se vor inlocui invelitorile din tigld de argila ars4, cu tigle noi;

. Se vor demola toate inchiderile de balcoane existente;

. Se vor inchide toate balcoanele astfel:

0 La exterior cu OSB pe structura metalicd zincata peste care se va monta termosistemul;
0 La interior cu pldci din rigips montate pe profile metalice, peretii din rigips se vor

zugravi cu vopsea lavabilg;
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. Se vor reface invelitorile la balcoane cu profile metalice, Invelitoare tigld metalici si
termoizolatie cu vatd minerald de 10 cm grosime;
. Se vor reface unde este cazul trotuarele de protectie.
3.Lucrari de instalatii electrice

Lucrdrile de instalatii electrice cuprinse in proiect presupun schimbarea corpurilor de
iluminat din spatiile comune, casa scarilor si holuri cu altele de tip led previzute cu senzor de
miscare si de intuneric.

Trasarea lucrarilor
Lucrarea nu presupune lucrdri de trasare. S-a considerat cota +0.00, cota pardoselii finite a

parterului de la scara ,A”. Cotele pardoselilor finite de la parterele celorlalte doud sciiri s-au
determinat in raport de cota £0.00 considerata si sunt dup3 cum urmeazi:

- scara ,B”, +0,50;

- scara,C”, +0,90;

LOT 5 - COMPONENTA Independentei nr. 8 - imobilul a fost construit in anul 1983 si este in
regim S+P + 4E. Parterul imobilului §i cele 4 etaje au destinatia de spatii de locuit. Subsolul
imobilului este doar pentru accesul la utilititile imobilului.

Valoare totala (INV), inclusiv TVA ( lei) 1.446.932,48

Din care C+M, inclusiv TVA (lei) 1.200.362,40
Executia lucrarilor de constructii 7 (sapte) luni
. Categoria de importantd a constructiei: ;
. Clasa de importanta a constructiei: IIL
- suprafatd utild apartamente (P+4E) - 2.192,03mp
- suprafata utild spatii comune - 317,87 mp
- suprafata balcoane - 148,54 mp
- sprafatd utild subsol tehnic - 518,96 mp
- suprafata construita - 652,24 mp
- suprafatd construitd desfasuratd - 4,010,11mp
- numar scari -3
- numdr apartamente/scard - Al4,B14,C15

Beneficiarul doreste sd intreprindd urmatoarele lucrari:
1. Lucrdri de arhitectura

. Lucrdri de interventie pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a
ansamblului structural:

0 Nu este cazul

. Lucrdri de interventie pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale si / sau
restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:

0 Se va termoizola clddirea la exterior, prin placare cu vata bazaltici de 10 cm peste care
se va aplica o tencuiala structuratd apoi o tencuiald decorativi cu granulatia de 1,5 mm;

0 Se va termoizola soclul cladirii cu polistiren extrudat de 5 ¢cm la soclu peste care se va
aplica o tencuiald structuratd apoi o tencuiald decorativi cu granulatia de 1,5 mm;

0 Se va monta, pe acoperigul tip terasa, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care
se va turna un beton de pantd armat, cu plase sudate;

0 Se va termoizola placa peste subsol cu polistiren expandat de 10 cm grosime peste care
se va aplica o tencuiald structuratd armata cu fibra plasi din fibri de sticl;

0 Se va inlocui tAmplaria exterioard, pentru a cregte eficienta energeticd. Ferestrele vor fi

din tdmpldrie PVC cu 7 camere si geam termopan, previzute cu grile de ventilare; usile de acces
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vor fi din tdmplarie de PVC cu barierd termicd; configuratia usilor va tine cont si de
reglementdrile art V.4.1. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000 (Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap) astfel vor
avea deschiderea liberd de 85 cm, vor fi fara prag si cu manerul montat la minim 5 cm fati de

limita golului;

o Se vor inchide balcoanele cu tdmpldrie PVC cu 7 camere si geam termopan, previzute cu
grile de ventilare; usile de acces vor fi din tAimplirie de PVC cu bariera termica;

0 Se vor reface spaletii interiori afectati de schimbarea timplariei;

0 Pentru persoanele cu handicap se va monta la inceputul si sfarsitul fiecirei scari,

conform art. V.2.2.5. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000, band4 avertizoare antiderapanti
cu latimea de 10 cm si lungimea egald cu ldtimea scirii.

0 Se vor zugravi peretii interiori afectati de schimbarea tAmplériei;

o Se vor zugravi peretii 5i tavanele din spatiile comune: holuri si case de scar3;

2. Lucrdri de constructii

. Se desface hidroizolatia existenti;

. Se desface sistemul de termoizolatie existent;

. Se aplica peste sapa armatd un sistem de hidroizolatie noud alcituit din 2 straturi de
membranad bituminoasd, unul de 3 kg/mp si unul cu ardezie de 4 kg/mp;

. Se vor demola toate Inchiderile de balcoane existente;

. Se vor Inchide toate balcoanele astfel:

0 La extetrior cu OSB pe structura metalica zincatd peste care se va monta termosistemul;
0 La interior cu pldci din rigips montate pe profile metalice, peretii din rigips se vor
zugravi cu vopsea lavabil3;

. Se vor reface unde este cazul trotuarele de protectie.

3.Lucrdri de instalatii electrice
Lucrarile de instalatii electrice cuprinse in proiect presupun schimbarea corpurilor de
iluminat din spatiile comune, casa scarilor si holuri cu altele de tip led previzute cu senzor de

miscare si de intuneric.

Trasarea lucrarilor
Lucrarea nu presupune lucrdri de trasare. S-a considerat cota + 0,00, cota pardoselii finite de la

parter.

LOT 6 - COMPONENTA Lacramioarei nr. 2 - imobilul a fost construit in anul 1961 si este in
regim P + 2E, avand doua scari cu cite 9 apartamente fiecare. Parterul imobilului si cele 2 etaje

au destinatia de spatii de locuit.

Valoare totalad (INV), inclusiv TVA ( lei) 554.542,01

Din care C+M, inclusiv TVA (lei) 453.966,36
Executia lucrérilor de constructii 7 (sapte} luni
. Categoria de importanta a constructiei: C;
. Clasa de importantd a constructiei: 1I1.
-suprafata utila apartamente -733,98 mp
-suprafata utila spatii comune - 59,94 mp
-total suprafata utila -793,92 mp
-suprafata balcoane - 35,04 mp
-suprafata construitd - 336,23 mp
-suprafatd construitd desfasuratd -1039,75 mp
- numar scari -2
- numdr apartamente/scara -A9, B9
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Beneficiarul doreste sd Intreprindad urmatoarele lucrari :
1, Lucrdri de arhijtectura

. Lucrdri de interventie pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a
ansamblului structural:

0 Nu este cazul

. Lucrdri de interventie pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale si / sau
restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupi caz:

0 Se va termoizola clidirea la exterior, prin placare cu vatd bazalticd de 10 cm peste care
se va aplica o tencuiald structuratd apoi o tencuiald decorativi cu granulatia de 1,5 mm;

0 Se va monta, In podul cladirii pe planseul peste ultimul nivel, polistiren extrudat
ignifugat de 15 cm, peste care se va turna un beton de pantd armat, cu plase sudate;

o Se va Inlocui tAmplaria exterioard, pentru a creste eficienta energetici. Ferestrele vor fi

din tAmplarie PVC cu 7 camere §i geam termopan, prevazute cu grile de ventilare; usile de acces
vor fi din tdmplarie de PVC cu barierd termicd; configuratia usilor va tine cont si de
reglementdrile art V.4.1. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000 (Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap) astfel vor
avea deschiderea liberd de 85 cm, vor fi far3 prag si cu manerul montat la minim 5 c¢cm fati de

limita golului;

0 Se vor inchide balcoanele cu timplarie PVC cu 7 camere si geam termopan, previzute cu
grile de ventilare; usile de acces vor fi din timplarie de PVC cu barierd termic;

o Se vor reface spaletii interiori afectati de schimbarea timplariei;

0 Pentru persoanele cu handicap se va monta la Tnceputul si sfarsitul fiecirei sciri,

conform art. V.2.2.5. din NP 052-2012 revizuire NP 051/2000, banda avertizoare antiderapanti
cu Jdtimea de 10 cm si lungimea egald cu latimea scarii.

o} Se vor zugravi peretii interiori afectati de schimbara timplariei;
0 Se vor zugrdvi peretii si tavanele din spatiile comune: holuri i case de scar;
o Se va reface sistemul de colectare a apelor meteorice de pe clidire, deversindu-se in

canalizare pluviald.
2. Lucriri de constructii

. Se vor Inlocui invelitorile din tigld de argila ars3, cu tigle noi;

. Se vor demola toate inchiderile de balcoane existente;

. Se vor inchide toate balcoanele astfel:

o La exterior cu OSB pe structurd metalica zincata peste care se va monta termosistemul;
0 La interior cu placi din rigips montate pe profile metalice, peretii din rigips se vor
zugravi cu vopsea lavabil3;

. Se vor reface invelitorile la balcoane cu profile metalice, invelitoare tigli metalici si
termoizolatie cu vatd minerald de 10 cm grosime;

. Se vor reface unde este cazul trotuarele de protectie.

3.Lucrdri de instalatii electrice

Lucrdrile de instalatii electrice cuprinse in proiect presupun schimbarea corpurilor de
iluminat din spatiile comune, casa scérilor si holuri cu altele de tip led previzute cu senzor de
miscare i de intuneric.

Trasarea lucrdrilor
Lucrarea nu presupune lucrari de trasare. S-a considerat cota +0,00, cota pardoselii finite de la

parter.

3. Valoarea estimata a serviciilor de dirigentie, conform devizului general aprobat, este de
32.187,96 lei la care se adauga TVA.

€
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4. Obiectivele contractului si rezultate asteptate

Obiectivul general al contractului de servicii este de asigurare a implementirii
proiectului Cresterea eficientel energetice in clddiri rezidentiale fn orasul Ludus din punctul de
vedere al parametrilor timp, cost, calitate si sigurantd, prin servicii de dirigentie de santier.

Obiectul contractului 1l reprezintd contractarea unei/unor persoane specializate in
domeniul dirigentie de santier, cu atributii in:

- verificarea respectdrii legislatiei cu privire la executia lucririlor de constructii descrise;

- verificarea concordantelor intre prevederile autorizatiei de constructie si detaliile proiectului
tehnic, a existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta

vizei expertului tehnic atestat;
- urmdrirea realizirii lucrdrilor in conformitate cu prevederile proiectului, ale caietelor de
sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului.

5. Cod CPV71521000-6 Servicii de supraveghere a santierului {Rev.2})
6. Activititi specifice si specificatii tehnice

Responsabilitdtile dirigintilor de santier (si deci ale ofertantului} fatd de beneficiar -
UAT Orasul Ludus, pentru asigurarea verificirii punerii In opera corecte a lucririlor, sunt cele
prevazute in Procedura de autorizare a dirigintilor de santier aprobatd prin Ordinul nr.
1496/2011 cu modificdrile si completdrile ulterioare. Aceste responsabilititi vor fi detaliate si
completate cu responsabilitdtile rezultate din documentatiile de executie, caietele de sarcini si
vor fi incluse In prevederile contractului de servicii pe care autoritatea contractanti il va
incheia cu ofertantul cistigitor.

Dirigintele de santier 1si va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu proiectantul, executantul lucrdrilor si Inspectoratul de Stat in Constructii.
Activitatea dirigintelui va fi condusad de urmatoarele principii:

* impartialitate — atat fatd de beneficiar, cat si fatd de executantul lucririi si proiectant;
* profesionalism;

* fidelitate;

* respectarea legalitatii.

In derularea contractului de lucriri, dirigintii de santier isi vor desfisura activitatea ca
reprezentanti ai beneficiarului in relatiile cu constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintii de santier trebuie si le asigure
pentru obiectivul de investitii este de a oferi beneficiarului garantia ci executantul ciruia i-a
fost atribuit contractul de lucrdri fsi va indeplini toate responsabilitdfile asumate prin contract,
va respecta prevederile legale, reglementdrile tehnice si caietele de sarcini.

Dirigintele/ Dirigintii de specialitate isi va/vor exercita atributiunile In urmatoarele
faze tipice ale unui proiect:
- preconstructia lucrdrilor;
- executia lucrérilor;
- receptia lucrdrilor;
- perioada de garantie.

Obligatiile si rdspunderile dirigintilor de santier, conform Ordinului nr. 1496/2011,
Cap. VIII, cu modificarile si completirile ulterioare sunt:
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A. in perioadq de pregdtire a investitiei:

1. verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la Incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3.  studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;

5. verificd existenfa expertizei tehnice In cazul lucrdrilor de interventii asupra
constructiilor;

6.  verificd respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo
unde este cazul;

7. verificd dacd este precizatd in proiect categoria de importanti a constructiei;
8. verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;
9. verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmirire speciald a comportirii in

exploatare a constructiilor, dac3 aceasta va fi instituit;
10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de

orice sarcini;
11. participd, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea general3 a constructiei

si la stabilirea bornelor de reper;
12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verifica existenta "Planului calitdtii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru

lucrarea respectiva;
14. verificd existenta anuntului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei si la ISC;

15.  wverificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

B. In perioada executiei lucrdrilor:

1. urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fird certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementirile tehnice;

6.  verificd respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivd;

7. interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;

8. participad la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueaza verificdrile prevazute in reglementdrile tehnice, semneazd si stampileazi

documentele Intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

11. transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitdtile constatate pe parcursul
executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;
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13.  urmadresc respectarea de cdtre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de

proiectant/de organele abilitate;

14.  verificd, In calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solufiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

15. anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de cdtre investitor/beneficiar
pentru o pericadd mai mare de timp, exceptand pericada de timp friguros, si verifici punerea
in siguran{a a constructiei, conform proiectului;

16. anunta LS.C. privind reluarea lucrdriior la investitiile la care a fost opritd/sistatd
executarea lucrdrilor de cdtre investitor/beneficiar pentru o pericadd mai mare de timp,
exceptand pericada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazd cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele previdzute de reglementdrile legale;

18.  urmdresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul
detindtorului acestuia.

C. lgreceptia lucrdrilor:

1. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie;

2. urmdiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. predau cdtre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupi
efectuarea receptiei finale.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putidnd participa
In calitate de reprezentant al beneficiarului in toate fazele privind realizarea constructiilor, in
limitele atributiilor stabilite prin reglementdrile in vigoare si ale contractului incheiat cu
beneficiarul.

Dirigintele de santier raspunde in cazul neindeplinirii obligatiilor previzute de lege,
precum si in cazul neasigurarii din culpa sa, a realizdrii nivelului calitativ al lucririlor prevazut
in proiect, caiete de sarcini, In reglementdrile tehnice in vigoare si in contract.

Dirigintele de santier va Indeplini toate atributiile legale - in legatura cu contractul de
lucrari de executie, pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice in clddiri rezidentiale din
orasul Ludus”.

Realizarea sistemului de comunicare si raportare: dirigintele va avea responsabilitatea
asigurdrii unei legaturi eficiente Intre toate partile impiicate in proiect.

Responsabilitatile dirigintelui de santier in ceea ce priveste administrarea contractului
de lucrdri constau in urmatoarele sarcini:

A - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele/ Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea asigurdrii unei legituri
eficiente intre toate pdr{ile implicate. Acest lucru presupune Intilniri ale dirigintelui/
dirigintilor de santier cu una, mai multe sau toate pdartile implicate: beneficiar, executant,
proiectant, ISC.

Dirigintele/ Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor
de lucru lunare, precum si, ori de cite ori este nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu
beneficiarul si proiectantul si executantul, pentru care se vor consemna fn minuta sedintei
toate discutiile purtate.

Dirigintele de santier va Intocmi un raport de activitate lunar al activitatii desfisurate,
precum si un raport final, la terminarea lucrarilor.

Raportul de activitate lunar va trebui sd contind detalierea tuturor lucrarilor executate
in luna raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor
face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poludrii daca este cazul, modul de
implementare a sistemului de asigurare a calitatii $i modul in care constructorul fsi
controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la
monitorizarea decontdrilor.
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Raportul va fi Tnaintat beneficiarului nu mai térziu de cinci zile de la sfarsitul lunii
raportate.

Raportul Final va fi Intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

» detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de citre dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii « detalii si explicatii asupra desfiasurarii contractului de
lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

B - Monitorizarea programului de lucrari

Dirigintele de santier va verifica si aviza, Impreuna cu beneficiarul, graficul de
esalonare al lucrdrii (programul de lucrdri) fizic si valoric Inaintat de citre constructor.

Programul lucrdrii va fi reficut lunar sau ori de cite ori este nevoie, astfel incat sa
indice modul de abordare al lucrdrilor pentru Indeplinirea in termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecti (din motive imputabile
constructorului) graficul de esalonare a lucrarilor propus, dirigintele de santier are obligatia
de a notifica executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.

Dirigintele de santier va informa beneficiarul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de catre constructor,

C - Controlul financiar al contractului

Dirigintele/ Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea avizarii situatiilor de
platd pentru lucrdrile executate de constructor. Toate situatiile de platd vor contine, in afara
plétilor curente, situatia clard a plétilor precedente si a platilor cumulate.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitdtile real executate, rezultate din
madsurdtori si inscrise in foile de atasament. Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile
unitare si Incadrarea lucrdrilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele
anexd la contract.

Modul de masurare a cantitdtilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile
tehnice, in caietele de sarcini sau In alte documente din contract. Mdsuratorile vor fi efectuate
de catre dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul constructorului. Dacd metoda de
mdsurare nu este clard, beneficiarul va notifica constructorul, prin intermediul dirigintelui de
santier, metoda de masurare.

Masuratorile se fac de reguld lunar. Pentru lucrdrile ce devin ascunse masuratorile se
fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea constructorului), o data
cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse,

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi
verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce
devin ascunse si va dispune refacerea lor daci este cazul.

In cazul in care se va constata ci lucririle sunt corespunzitoare, costurile implicate vor
fi suportate de cdtre beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala
constructorului.

Situatia de lucrdri Inaintatd de cdtre constructor va avea ca suport foi de atasament,
masurdtori postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executdrii
cantitatilor de lucrari si a piatilor la care constructorul este indreptatit.

Dupd terminarea lucrdrilor, constructorul va fnainta dirigintelui de santier situatia de
platd, in care va fi evidentiatd valoarea totalda a lucrdrilor executate conform contractului,
precum si alte sume la care constructorul considera cd este indreptatit. Aceasta situatie de
platd va fi Insotitd de documente si justificari referitoare la sumele cerute la plata.

Dacd dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de platd sau documentatia nu
este completd sau edificatoare, constructorul trebuie s completeze documentatia cu acele
piese pe care dirigintele de santier le solicitd pentru clarificarea problemelor aparute.

Dirigintele de santier va pregdti, iIn urma verificdrii si revizuirii situatiei de platd
inaintate de cdtre constructor, certificatul de platd la terminarea lucrarilor.

in cazul in care, pe parcursul lucririlor, constructorul se va confrunta cu alte conditii
decat cele prevdzute in contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea
dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.
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Dupa aprobare, toate notele de comanda suplimentard/renuntare vor fi semnate si
inregistrate de fiecare parte (proiectant, dirigintele de santier, constructor, beneficiar).

Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe
baza preturilor unitare negociate pentru cantititile suplimentare sau articole suplimentare. In
cazul in care aceste prefuri se regisesc in oferts, ele se consideri ca au fost negociate.

D - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide jurnalul de santier al lucrarii si de a
inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasci
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor
ce ar putea apdrea cu privire la executia lucrarilor.

In jurnalul de santier, dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmitoarele date
si informatii:
- lucrdrile executate si locatia exacti;
- echipamentele, materialele si forta de munci utilizate;
- conditiile meteorologice;
- evenimente apdrute;
- defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
- orice aifi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfisurarea executiei

lucrérilor.

7. Perioada de executie

Prestatorul fsi va Incepe activitatea dupi semnarea contractului de servicii.

Perioada de executie a contractului pentru acest proiect este de 7 luni de la emiterea
ordinului de Incepere a contractului.

Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrarilor de constructii va incepe o dati cu
emiterea ordinului de Incepere a lucrdrilor si se va realiza pand la receptia la terminarea
lucrdrilor, cu mentiunea cd, In perioada de garantie a lucrdrilor (adici pina la receptia finald),
prestatorul are obligatia sd supravegheze remedierea eventualelor deficiente care pot surveni.

Durata contractului va fi corelatd cu durata de executie a lucririlor.

Serviciile de supraveghere a lucrérilor se vor presta:

- pe pericada de pregdtire a executiei lucrarilor si durata contractului de lucriri,
incluzand semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor;

- pe perioada de garantie a lucrarilor, pina la semnarea fird obiectiuni a procesului-
verbal de receptie finald a obiectivului si intocmirea documentatiilor de incheiere a
proiectului.

Supravegherea remedierii eventualelor deficiente care pot surveni in perioada de
garantie a lucrarilor se va asigura in aceleasi costuri.

Avénd in vedere faptul cd principalul scop al serviciilor il reprezintd activitatea de
urmdrire si verificare a executiei lucrdrilor, precum si administrarea eficientd a contractului de
execufie lucrdri, astfel incat antreprenorul sa finalizeze la timp si in conditiile de calitate
corespunzatoare lucrdrile de constructie, durata serviciilor de supraveghere va acoperi in
totalitate, fara costuri suplimentare, durata lucrdrilor din cadrul contractului de lucrari pani la

finalizarea acestora.

8. Garantia de bund executie

In scopul asiguririi autorititii contractante de indeplinirea cantitativi, calitativi si in
perioada convenitd a contractului de achizitie publicd, contractantul va constitui o garantie de
buna executie in cuantum de 5% din pretul contractului, fird TVA.

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data
semnarii contractului de achizitie publicd, prin una din modalitatile prevazute de legislatia
aplicabil3 in materie.

Garantia de bund executie se restituie in termen de 14 zile de la expirarea duratei de
garantie acordatd lucrdrii In cauza.
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9. Prezentarea ofertei

Propunerea financiard va fi exprimatd in lei fara TVA si nu se va depasi valoarea
estimata prin bugetul proiectului.

Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si altele asemenea privesc ofertantul si se vor
include Tn pretul ofertei.

Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzdtoare a dirigintilor de santier cu
mijloace de transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), echipamente de protectia
muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax), aparate de masura si control.

10. Eligibilitate

Ofertantii sunt obligati ca, o datd cu oferta, sd depuna:

- o copie a documentelor (certificat de inregistrare Oficiul Registrul Comertului sau extras
act constatator, valabil la data depunerii ofertei) din care sa reiasd ca sunt inregistrati cu cod
CAEN specific si/sau ca sunt abilitati si desfdsoare activitdtile obiectului contractului;

Domenii autorizate necesare:
- Constructii civile, industriale, agricole - Categoria de importantd minim C (cod domeniu 2.2,
2.3 sau 2.4);

- Instalatii electrice - (cod domeniu 8.1);

- CV-ul persoanei/ persoanelor responsabile propuse de prestator pentru indeplinirea
contractului;

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile ulterioare;

- Declaratie privind respectarea art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ofertantul trebuie sd detind documente din care sa rezulte ca persoana/persoanele
nominalizate sunt diriginte/diriginti de santier atestat/ti pentru categoria de Jucrari ce face
obiectul proiectului. Se vor depune copii conforme cu originalul dupa atestate/autorizatii in
termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, Specializarile solicitate trebuie
certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi detinute de o singura persoana
sau in mod cumulativ de mai multe persoane cu experientd in domeniile de mai sus.

Cerintele minime profesionale solicitate de cdtre autoritatea contractantd si pe care
trebuie s3 le indeplineascd dirigintele/dirigintii de santier sunt stabilite conform Ordinului nr.
1496/2011, in functie de specificul si categoria de importantd a constructiei.

Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante din orasul Ludus, bd. 1
Decembrie 1918, nr. 26, cod postal 545200, jud. Mures sau se vor transmite la adresa de posta
electronica a autoritdtii contractante, respectiv ludus@cjmures.ro. Ofertantul castigitor va
posta oferta acceptatd in catalogul de produse/servicii/lucréri disponibil in SEAP in vederea
finalizdrii procedurii de achizitie.

Ofertantii au obligatia sa viziteze amplasamentele obiectivului de investitii pentru care
se solicitd servicii de dirigentie de santier, in scopul evaludrii cheltuielilor, riscurilor si a
tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale
din teren. Participantii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegatii sau documente de
reprezentare din partea ofertantului cu semnatura si stampila acestuia. Ofertantii vor suporta
toate costurile legate de vizitarea amplasamentelor. Vizitarea amplasamentelor lucrarii se
poate face in orice zi lucrdtoare, intervalul orar 09:00 - 15:00.

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:
o graficul de timp pentru executia lucrarilor
« memoriile tehnice si caietele de sarcini pe specialitati
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» un exemplar din documentatia tehnica de executie

« detaliile de executie
« un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul
» avizele, acordurile si autorizatiile de construire.
Ofertantul are obligatia de a organiza spatii de lucru pentru activitatea de birou, astfel
incét sd fie asigurata prezenta dirigintilor de santier cel putin la trei zile, in programul de lucru
al constructorului.

11. Criteriul de atribuire aplicat este “pretul cel mai scazut”.
12. Receptie, plati
Decontarea serviciilor prestate se va face trimestrial, corelat graficului de rambursare,
proportional cu valoarea productiei de C+M executate in perioada respectiva, dar fard a depasi
valoarea totala a contractului,
Plata serviciilor de supraveghere a lucrdrilor se va efectua in baza urméitoarelor
documente obligatorii, pe care dirigintele de santier le ataseaza facturii:
- Raport de activitate trimestrial privind urmdrirea lucrdrilor din punct de vedere
calitativ, fizic si financiar;
- Raport trimestrial privind evolutia executiei lucrarilor intocmit de executant si avizat de
dirigintele de santier.
Plata se va efectua in lei, pe bazad de facturd, cu ordin de platd, dupa receptia serviciilor
prestate.
Contractul de servicii de dirigentie de santier va fi supus prevederilor actelor
normative/administrative/reglementarilor aplicabile in materie.

Serviciu [ADP,

Intocmit: Grama Florina

Serviciul Investitii, Achizitii Publice

"1
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MODELE DE FORMULARE

Formularul 1: Declaratie privind neincadrarea in situatiile previzute Ia art. 59 si art. 60 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare
Formularul 2: Declaratie privind respectarea art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Formularul 3: Formular oferta financiara



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 1

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare

1. Subsemnatul/a ...... in calitate de ... {ofertant/candidat/ofertant/asociat/
subcontractant/tert sustindtor) la ........, declar pe proprie rdspundere, urmitoarele :

- cunoscand prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificdrile §i completdrile ulterioare si componenia listei cu persoanele ce detin functii de
decizie Tn autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire, declar cd societatea noastra nu se afla in situatia de a fi exclusi din proceduri ca
urmare a unui conflict de interese.

Persoane ce detin functii de decizie In cadrul autorititii contractante Orasul Ludus sunt :

Moldovan loan Cristian - primar; Kis Istvan - viceprimar; Giurgea Eugenia, secretar general al
U.A.T; Precup Mihai Paul - consilier juridic; Dudild Marius, administrator public; Suciu Maria -
sef birou B.F.C.R.U,; Vilean Titus-Razvan - Arhitect sef; Nasiudean Ionela Anca - sef serviciu
Investitii, Achizitii Publice; Cauaci Radu Gheorghe - Consilier achizitii publice - Investitii,
Achizitii Publice; Grama Florina Emilia - Consilier achizitii publice- Investitii, Achizitii Publice;
Banea loan Adrian - consilier local; Botezan Claudia Maria - consilier local; Ciuca Claudiu
Corneliu - consilier local; Covaci Laurean - consilier local; Detesan Adrian - consilier local;
Enyedi Mihai - consilier local; Hatdgan Olimpiu Sorin - consilier local; Orban Karol Tiberiu -
consilier local; Petac Carmen - consilier local; Puia Gelu-Virgil - consilier local; Rad loan -
consilier local; Stina Paula Lucia Mihaela - consilier local; Szekely Zoltan Levente ~ consilier
local; Sopterean loan - consilier local; Totu Daniel Septimiu lulian - consilier local;.

[Se va prelua Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractantd cu privire
la organizarea, derularea i finalizarea procedurii de atribuire]

2. Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Ingeleg ci in cazul in care aceastd declarafie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil
de incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsui in declaratii.

Prezenta declaratie este valabild pana la data de {se precizeaza data
expirarii perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completarii ....vecironns

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, in clar}

(semndtura autorizata)



OFERTANTUL FORMULAR 2

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind respectarea art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul ......... (nume si prenume), reprezentant al ... {denumirea ofertantului)
declar pe propria raspundere cd md angajez sd prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii
contractului, in conformitate cu obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de muncd, stabilite prin legislatia adoptatd de Uniunea Europeand si legislatia
nationala.

De asemenea, declar pe propria raspundere cd, la elaborarea ofertei, am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru
indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii ....cecrveemrereenne

Ofertant,

........................................

(nume, semndturd autorizatd si stampili)



Operator economic FORMULAR 3

{denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, ... reprezentanti ai ofertantului ... ,
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionatd, sa prestim serviciile ........ (denumirea serviciilor} pentru suma de
......... (suma in litere si In cifre, precum si moneda ofertei} platibila dupa receptia serviciilor, la care se
adauga taxa pe valoarea adaugatd in valoare de .......... (suma in litere si in cifre.)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigdtoare, sd incepem prestarea cit
mai curdnd posibil dupd primirea ordinului de incepere si sd termindm prestarea in conformitate cu
graficul de executie ce va fi convenit cu autoritatea contractanti.
3. Ne angajam s3@ mentinem aceasta ofertd valabila pentru o durata de ........ zile (durata in litere si
cifre}, respectiv pana la data de ......... (ziua/luna/anul), si ea va raméne obligatorie pentru noi si poate
fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana [a incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceastd ofertd, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastra este stabilitd cistigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:

|| depunem ofertd alternativd, ale cdrei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat In mod clar "alternativa”;

I_| nudepunem ofertd alternativa.

(se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

6. Intelegem ci nu sunteti obligati sd acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice alti ofertd pe
care o puteti primi.

Data / /

(semnatura), in calitate de , legal autorizat sd semnez
oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic)




